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E-FŐNAPLÓ
 

Sorszám: 2022/9/57-2
Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - Kereki IV. rész

 

Azonosító adatok
 
E-projektmappa
 

Építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki községek 
kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki kül-, és belterület

 

Építési helyszínek
 

Hely sorszáma 1

Helyszín típus További helyszín

Helytípus települési

Hely Kereki 8618 02 hrsz - hrsz:02

Hely sorszáma 2

Helyszín típus További helyszín

Helytípus települési

Hely Kereki 8618 112/2 hrsz. - hrsz:112/2

Hely sorszáma 3

Helyszín típus További helyszín

Helytípus települési

Hely Kereki 8618 112/1 hrsz. - hrsz:112/1

 

Naplóazonosító: 2022/9/57-2 (2)
 

A naplórész
- megkezdésének időpontja: 2022.11.02. 13:34:15
- lezárásának időpontja:  
- állapota: Nyitott
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Nyilvántartási rész
(Szerződés)

 
Az építés-szerelési munka
 

Megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - Kereki IV. 
rész

Jellege: átalakítás
Naplótípus: közlekedési építmények - főnapló
Aktív? NEM
Építés jellege: átalakítás
Műszaki adatok
 - hossz (m): 2,343
 - felület (négyzetméter): 3,880
 - darab: 1
Építmény típus: útépítés
Beruházás szerződéses összege
 - nettó (Ft): 72,331,519,000
 - bruttó (Ft): 91,861,029,000

 

Helyszínek:
 

*** Nincsenek építési helyszín adatok! ***
 

A szerződés főbb adatai
 

Kivitelező vállalkozó: Gulyás Péter (NÜJ:279426093)
Kivitelező cég: Stravaco Épitőipari Kft. (adószám:24814694-2-06, cégjegyzékszám:)
 

Kelte: 2022.09.01.
 

Munkaterület átadás: 2022.11.02.
 

Befejezési határidő:
- szerződés szerint: 2023.07.30.
- tényleges: -
Rögzítés időpont: 2022.11.02. 13:37:17

 

Szerződésmódosítások:
*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***

 

Részhatáridők:
 

*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***
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Nyilvántartási rész
(Építtető/Megrendelő)

 
Az építtetők adatai
 

Építtető cég adatai (meghatalmazó)
Név: Kereki Község Önkormányzata
Adószám: 15400987-1-14
Cégjegyzékszám:  
Cím: 8618 Kereki
- utca, házszám: Petőfi utca 64.
- ország: Magyarország
 

Építtető meghatalmazottjának adatai
Név: Varjas András (395780716)
Jogcím: jogi személy meghatalmazottja

 

Egyéb építtetők
 

Egyéb építtetői szerepek:
 

Neve: Csicsai László Viktor (NÜJ:811486381)
- címe: - -
- utca, házszám:  
- ország: Magyarország
- telefonszáma:  
- e-mail címe: csicsailaszlo74@gmail.com
- szerep: Építtető
Megbízás kezdete / vége: 2023.02.20. / -
 

 

Műszaki ellenőr
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:
 

Szakág: Közlekedésépítés
Név: Varjas András (NÜJ:395780716)
- cím: 7261 Taszár
- utca, házszám: Széchenyi István u. 36
- ország: Magyarország
- telefonszám: 06304891626
- névjegyzéki bejegyzés szám: MMK - 14-54513
Megbízás kezdete / vége: 2023.01.12. / -
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Nyilvántartási rész
(Vállalkozó)

 
A vállalkozó-kivitelező
 

Vállalkozó-kivitelező adatai:
 

Cég neve:
 

STRAVACO KFT (adószám:24814694206)

- címe (székhelye): 6710 Szeged
- utca, házszám: Szabadkai út 110
- ország: Magyarország
- MKIK regisztrációs szám: 15A88512
Vállalkozói engedély vagy 
cégjegyzékszám:

0609020858

 
Naplóbejegyzésért felelős képviselője:
Neve: Dr. Jakab Ferenc
- telefonszáma: +36-70-9-311-572
- e-mail címe: jakab.ferenc.dr@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2023.05.10. / -
 

Neve: Gulyás Péter
- telefonszáma: +36 30 240 4832
- e-mail címe: southafricashark@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2022.11.02. / 2023.05.10.
 

 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
 

*** Nincsenek naplóbejegyzésre jogosult adatok! ***
 

Felelős műszaki vezető
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:
 

Szakág: Közlekedésépítés
Neve: Góg László (NÜJ:807058404)
- címe: 6723 Szeged
- utca, házszám: Szilléri sugárút 47/B.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: 20-514-5011
- névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 06-60475
Megbízás kezdete / vége: 2022.11.04. / -
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Nyilvántartási rész
(Tervező)

 
Tervezői művezető
 

Tervezői művezetők:
 

*** Nincsenek tervező művezető adatok! ***
 

Tervezők
 

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:
 

Szakág: Közlekedési
Neve: Babinszki Ágnes
- címe: 7436 Újvárfalva Dózsa Gy. utca 43.
- telefonszáma: +36202588868
Cég neve: KULCS Mérnöki Vállalkozó Kft.
Névjegyzéki bejegyzés száma: KÖ-T 14-0402
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Mellékletek
 

Hatósági naplók
 

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***
 

Teljesítésigazolási naplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Vállalkozási szerződés
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum: 2022.11.02.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

821964 VSZ_IV_resz.pdf
 

13.1 MB

   

- rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716)
- rögzítés időpontja: 2022.11.02. 13:37:57

 

Gyűjtőnaplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Mérési jegyzőkönyvek1
- típusa (kódja): mérési jegyzőkönyvek (2)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 6

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

868160 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. csat. altalaj.pdf
 

768.8 KB

868161 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. csat. ágyazat.pdf
 

1,427.3 KB

868162 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. csat. visszatöltés.pdf
 

8.8 MB

868163 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. útszél. altalaj.pdf
 

2,027.8 KB

868164 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. útszél. védőréteg.pdf
 

2,810.1 KB

868165 Szántód-Kereki kerékpárút - 4. sz. útszél. CKt-4.pdf
 

2,083.3 KB

   

- rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093)
- rögzítés időpontja: 2023.03.23. 05:32:27
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Napló sorszáma, megnevezése: 2, Készre jelentés
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás: Készrejelentés
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

880150 2023 04 24 Kereki IV ütem készrejelentés.pdf
 

136.7 KB

   

- rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093)
- rögzítés időpontja: 2023.04.24. 19:52:52
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.11.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.11.02. 14:07
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Köd. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - építésvezető 1
Segédmunkás 3

Összlétszám (fő): 4
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.11.02. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:07. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.11.02. 14:08
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Előkészítő munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.11.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.11.03. 09:36
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2022.11.03. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:36. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.11.03. 09:36
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A kivitelezés megkezdéséig naplóbejegyzés nem történik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.01.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.01. 13:00
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 4

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.01. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.01. 13:01
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Közmű kutatóárkok építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.02. 12:57
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Borult. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 4

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.02. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.02. 12:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2022. december 3-4 között nem történik munkavégzés, a következő naplóbejegyzés december 5. 
hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 12:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.02. 12:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Közmű kutatóárkok építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.05.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.05. 09:48
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.05. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.05. 09:50
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Közmű kutatóárkok építése. Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.06. 09:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.06. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:55. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.06. 09:55
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.07. 14:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.07. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:45. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.07. 14:45
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.08. 16:09
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.08. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:09. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.08. 16:09
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.09. 10:03
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.09. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:02. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.09. 10:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2022. december 10-11 között nem történik munkavégzés, a következő naplóbejegyzés december 
12. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 10:02. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.09. 10:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.12. 14:08
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 0 °C, délután= 2 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.12. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:09. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.12. 14:09
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.13. 12:59
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.13. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.13. 13:00
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.14. 10:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.14. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.14. 10:33
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.15. 08:49
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.15. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.15. 08:49
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.16. 10:27
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.16. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.16. 10:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2022. december 17-18 között nem történik munkavégzés, a következő naplóbejegyzés december 
19. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 10:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.16. 10:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.19. 10:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 0 °C, délután= 1 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.19. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:29. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.19. 10:29
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.20. 13:15
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 0 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.20. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:15. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.20. 13:15
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2022.12.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.21. 18:15
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2022.12.21. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 18:14. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.21. 18:14
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2022. december 22 - 2023. január 8. között nem történik munkavégzés, a következő 
naplóbejegyzés január 9. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 18:15. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2022.12.21. 18:15
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Bontási munkák, a bontott anyag elszállítása. Csapadékcsatorna építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.09. 14:58
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 08:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.09. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:58. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.09. 14:58
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.10. 08:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.10. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:35. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.10. 08:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.11. 13:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.11. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.11. 13:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.12. 08:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.12. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:30. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.12. 08:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 11:46. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.12. 11:46
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr  (örökölt). Szöveg: 
A mai napon a helyszínt bejártam. Kérem a forgalomtechnikai követelmények betartását.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.13. 10:03
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.13. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:04. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.13. 10:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.16. 13:58
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.16. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:59. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.16. 13:59
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.17. 18:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 6 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.17. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 18:31. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.17. 18:31
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.18. 14:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.18. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.18. 14:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 18:17. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.18. 18:20
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon több lakossági bejelentés érkezett a megrendelő felé az újonnan kialakított 
vízelvezető folyóka elhelyezésével kapcsolatban, melyek akadályozzák az ingatlanra való bejutást. 
A holnapi napon 14.00-kor kooperációt tartunk a tervezővel, kivitelezővel, megrendelővel közösen.
Addig a vízelvezető folyóka építését kérem felfüggeszteni!
Az egyeztetésen mindenki megjelenésére számítok!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.19. 07:50
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.19. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.19. 07:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 15:53. Típus: napi jelentésre kötelezett/jogosult eseti bejegyzés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.19. 16:10
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Megrendelőt és a Műszaki Ellenőr Urat, hogy a 2022. december 15.-én a 
Kivitelező már jelezte a tegnap bejegyzésre kerülő műszaki problémát, melyre azóta is várjuk a 
megfelelő műszaki és magassági megoldást. Szóban többször is érdeklődtünk, de érdemi választ 
eddig nem kaptunk. A kivitelező az eltelt időszakban a befejezési határidó tartása miatt az eredeti 
tervek szerint végezte a folyóka építését. A mai napi folyóka építés leállításáig cca.: 300 fm-nyi 
készült el. Kérjük a mai koperáción születtet műszaki megoldást írásban rögzíteni, valamint a 
műszaki megoldásból származó többlet költségeinket szíveskedjenek elszámolni.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.20. 10:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.20. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.20. 10:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.23. 16:26
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.23. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.23. 16:25
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.24. 07:57
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.24. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.24. 07:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.25.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.26. 06:05
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.25. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 06:10. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.25. 06:14
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023.01.19-én a tervezővel, a megrendelővel és a kivitelezővel közösen a kritikus kapubejárókat 
bejártuk. A tervezőt felkértük, hogy javasoljon megoldásokat a kialakításra. A mai napon 
egyeztetést folytatunk le a Kormányhivatal útügyi osztályával. 
Kérem, további tájékoztatásig a kritikus szakaszokon a munkavégzés szüneteltetését.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 06:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.26. 06:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.26.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.26. 06:05
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.26. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 06:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.26. 06:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.27.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.27. 11:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Hó. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.27. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 11:17. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.27. 11:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. január 28-29 között nem történik kivitelezés, a következő naplóbejegyzés 2023. január 30.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 11:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.27. 11:21
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna és aknák építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.30.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.30. 13:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.30. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.30. 13:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.01.31.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.31. 07:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.01.31. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:45. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.01.31. 07:45
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 42 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.01.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.01. 07:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.01. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:22. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.01. 07:22
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 17:27. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.01. 17:30
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023.01.30-án a Közútkezelővel, az hatósággal, a kivitelezővel és a megrendelővel a kritikus 
szakaszokat bejártuk. A kivitelezőt felkértük arra, hogy a problémás szakaszokon készítsen 
mintaszelvényt.
A kivitelező tájékoztatása alapján a minták elkészültek. Az érintettekkel egyeztetve 2023.02.02-én 
10.00 órakor kooperációt tartunk a helyszínen.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 17:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.01. 17:30
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(I.31.)  Kt. határozata alapján a 
helyszíni bejárás során egyeztetett problémás szakaszokon folyó kivitelezéseket a mai nappal 
felfüggesztem. 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 43 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2023.02.01. szerda

Az érintett szakaszokon addig nem folytatódhatnak munkálatok, amíg a Közútkezelő, a tervező, a 
kivitelező, és a  műszaki ellenőr lakossági tájékoztatás keretében választ nem ad a lakosság által 
felvetett  kérdésekre, panaszokra.

A lakossági fórum 
- időpontja: 2023.02.06. hétfő 17.00
- helyszíne: Kereki Község Önkormányzati nagyterme.

Mindenki megjelenésére számítok!

A munkálatok azon helyeken folytatódhatnak, ahol a terv szerinti kialakítás és szintek, valamint a 
meglévő kapubejárók szintjei nem térnek el egymástól, és a tervezett állapot a meglévő kerítések 
eltakarását sem eredményezi.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.02. 07:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.02. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.02. 07:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.03. 07:46
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.03. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:44. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.03. 07:44
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. február 4-5 között nem történik kivitelezés, a következő naplóbejegyzés 2023. február 6.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 07:46. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.03. 07:46
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.06. 13:17
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= -1 °C, délután= 1 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Észak (É). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.06. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:17. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.06. 13:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése. Csatorna befogadó épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.07. 12:44
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 2 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.07. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:44. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.07. 12:44
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése. Csatorna befogadó épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.08. 10:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.08. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.08. 10:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése. Csatorna befogadó épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 48 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.09. 07:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 0 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.09. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.09. 07:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése. Csatorna befogadó épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 49 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.10. 08:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 6 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.10. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:45. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.10. 08:45
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. február 11-12. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés február 13. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 08:47. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.10. 08:47
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna épitése, aknák épitése. Csatorna befogadó épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.13. 13:25
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 16:30
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.13. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:26. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.13. 13:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.14. 13:08
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.14. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:08. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.14. 13:08
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.15. 08:42
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.15. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.15. 08:42
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 53 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.16. 07:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.16. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:35. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.16. 07:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 54 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.17. 07:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:30 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.17. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:34. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.17. 07:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. február 18-19. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés február 20. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 07:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.17. 07:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 55 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.20. 09:41
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.20. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:40. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.20. 09:40
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 56 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.21. 06:10
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.21. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 06:10. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.21. 06:10
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 57 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.22.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.22. 12:34
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.22. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:35. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.22. 12:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 58 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.23. 06:10
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.23. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 06:10. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.23. 06:10
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 59 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.24. 08:05
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.24. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:04. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.24. 08:04
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. február 25-26. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés február 27. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 08:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.24. 08:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Altalaj tömörités, tükörkészités. Védőréteg teritése és hengerlése. Szegélyépités.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 60 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.27.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.27. 09:23
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.27. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.27. 09:23
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
CKt burkolatalap készitése és tömöritése. Szegélyépités. Térkő burkolat készitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 11:33. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.27. 11:35
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon a helyszínt bejártam.
Kérem az útmenti végzésre vonatkozó balesetvédelmi előírások betartását. Kérem a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. szakfelügyeleti naplóban foglaltak betartását!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 61 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.02.28.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.28. 08:23
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.02.28. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:22. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.02.28. 08:22
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
CKt burkolatalap készitése és tömöritése. Szegélyépités. Térkő burkolat készitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.01.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.01. 16:01
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.01. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:01. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.01. 16:01
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
CKt burkolatalap készitése és tömöritése. Szegélyépités. Térkő burkolat készitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 63 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.02. 07:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.02. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:30. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.02. 07:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
CKt burkolatalap készitése és tömöritése. Szegélyépités. Térkő burkolat készitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 64 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.03. 08:16
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.03. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:14. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.03. 08:14
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. március 4-5. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés március 6. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 08:16. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.03. 08:16
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
CKt burkolatalap készitése és tömöritése. Szegélyépités. Térkő burkolat készitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 65 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.04.
 

2023.03.04. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 09:49. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.04. 09:50
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A 2023.03.02-én a helyszínt a kivitelezővel és a megrendelővel bejártam. 
A bejárás során egyeztettük az alábbiakat:
A Petőfi utca 81-83 Csapadékvíz kivezetéseket kérem kezelni, az új aknához közelit kérem abba 
bekötni, a többi részt zúzalékkal feltölteni.
Az aknák betonozása nem megfelelő, több esetben szétrepedt, beomlott. Kéren az aknák javítását.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.06. 09:15
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.06. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:16. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.06. 09:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknafedlapok elhelyezése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.07. 15:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.07. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:46. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.07. 15:46
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknafedlapok elhelyezése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.08. 19:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.08. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 19:53. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.08. 19:53
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknafedlapok elhelyezése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.09. 07:34
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 15 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.09. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:35. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.09. 07:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknafedlapok elhelyezése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.10. 05:25
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.10. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.10. 05:26
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. március 11-12. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés március 13. 
hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 05:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.10. 05:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknafedlapok elhelyezése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.13. 17:24
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.13. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:23. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.13. 17:24
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kerti szegély épitése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 71 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.14. 05:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.14. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.14. 05:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. március 15.-én nem történik kivitelezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 05:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.14. 05:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kerti szegély épitése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.15.
 

2023.03.15. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:15. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.16. 17:15
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintre emelése. Kerti szegély épitése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.16. 17:14
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.16. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:15. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.16. 17:15
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintre emelése. Kerti szegély épitése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.17. 05:36
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.17. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:36. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.17. 05:36
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintre emelése. Kerti szegély épitése. Folyóka épitése. Térkő burkolás. Tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 05:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.17. 05:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. március 18-19. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés március 20. 
hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.20. 16:11
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.20. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:12. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.20. 16:12
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintre emelése. Kerti szegély építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.21. 05:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 17 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.21. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.21. 05:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintre emelése. Kerti szegély építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.22.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.22. 13:02
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.22. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.22. 13:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és víznyelők szintre emelése. Tükörkészítés, altalaj tömörítés. Burkolatalap építése és 
tömörítése. Folyóka és rácsos folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.23. 05:26
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.23. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:24. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.23. 05:25
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és víznyelők szintre emelése. Tükörkészítés, altalaj tömörítés. Burkolatalap építése és 
tömörítése. Folyóka és rácsos folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.24. 08:44
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.24. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:43. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.24. 08:43
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. március 25-26. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés március 27. 
hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 08:44. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.24. 08:46
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész
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Oldal: 79 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.27.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.27. 15:54
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2023.03.27. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:54. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.27. 15:54
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Az esős időjárás miatt mai napon nincs munkavégzés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 80 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.28.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.28. 17:22
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.28. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:20. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.28. 17:20
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.29.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.29. 05:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.29. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:48. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.29. 05:48
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.30.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 04:01
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.30. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 03:59. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 03:59
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.03.31.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 04:00
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.03.31. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 03:56. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 03:56
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. április 1-2. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés április 3. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 03:59. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 03:59
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Folyóka építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:18. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.03.31. 16:29
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mai napon a helyszínt bejártam.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.03. 15:36
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.03. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:36. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.03. 15:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Földmunka készítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.04.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.04. 06:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.04. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 06:40. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.04. 06:40
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Térkő építése. Földmunka készítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 13:56. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.04. 13:57
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon a helyszínt bejártam. Kérem az ideiglenes forgalomtechnikai előírások betartását.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 86 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.05.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.05. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Észak (É). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.05. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 11:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.05. 11:34
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése. Burkolatalap 
építése és tömörítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 87 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.06. 12:49
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 10 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.06. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.06. 12:49
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. április 7-10. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés április 11. kedd.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 12:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.06. 12:50
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése. Burkolatalap 
építése és tömörítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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nyomtatvány verzió v1.31
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.11. 13:16
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.11. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:17. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.11. 13:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.12. 10:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.12. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:11. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.12. 10:12
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.13. 10:49
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 17 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.13. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:50. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.13. 10:50
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.14. 05:48
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Eső. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.14. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 05:47. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.14. 05:47
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. április 15-16. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés április 17. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 05:48. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.14. 05:48
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. Kerti szegély építése. Térkő építése. Folyóka 
épitése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.17. 17:52
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.17. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:53. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.17. 17:53
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. CKt burkolatalap épitése és tömöritése. Térkő 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.18. 16:14
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 15 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.18. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:14. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.18. 16:15
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. CKt burkolatalap épitése és tömöritése. Térkő 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.19. 12:19
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.19. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:18. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.19. 12:19
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. CKt burkolatalap építése és tömörítése. Térkő 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.21. 09:41
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 17 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.20. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 20:28. Típus: munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.20. 20:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Tisztelt Műszaki Ellenőr Úr!
Megerősítve a szóbeli jelzésünk, a "5 - Kereki kerékpárút fejlesztés (II)" kerékpárút projekt kapcsán 
akadályközléssel élünk, mivel a Petőfi Sándor utca 67, 69, 69/A, 71, 73 szám alatti ingatlanoknál a 
nagy szintkülönbség miatt nem építhető meg.
A munkák többi részével készen vagyunk, a fenti ingatlanokat érintő munkákra abban az esetben 
vonulunk fel, ha az érintett kapubejárók és a köztük levő területek pontosított műszaki megoldásai t 
tartalmazó kiviteli tervet és keresztszelvényeket megküldik részünkre.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 09:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.21. 09:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. CKt burkolatalap építése és tömörítése. Térkő 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.21. 09:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 1
Műszaki 1
Segédmunkás 7
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.04.21. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.21. 09:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák és közműszerelvények szintre emelése. CKt burkolatalap építése és tömörítése. Térkő 
építése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 09:40. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.21. 09:40
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2023. április 22-23. között munkavégzés nem lesz, a következő naplóbejegyzés április 24. hétfő.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.22.
 

2023.04.22. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 18:12. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.22. 18:14
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon a helyszínt bejártam.
A kivitelező bejegyzés és a helyszíni egyeztetés alapján a tervezőt felkerestem, a jelzett problémát 
jeleztem.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2023.04.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.24. 13:28
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2023.04.24. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:27. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Gulyás Péter (NÜJ:279426093) - online. Rögzítés időpont: 2023.04.24. 13:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon nincs munkavégzés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.04.
 

2023.05.04. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 12:19. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Varjas András (NÜJ:395780716) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.04. 12:21
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A kivitelező a munkákat készre jelentette.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéseóének időpontja: 2023.05.04 14.00 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Mindenki megjelenésére számítok.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.12. 13:02
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 8
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.11. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.12. 13:00
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfal zsaluzás, vasszerelés, betonozás. Járdaépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.12. 13:04
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 11
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 12
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.12. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.12. 13:00
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfal zsaluzás, vasszerelés, betonozás. Járdaépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.15. 12:23
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Borult. Csapadék: Dara. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.15. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.15. 12:21
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfal zsaluzás, vasszerelés, betonozás. Járdaépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 101 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.16. 12:34
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.16. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.16. 12:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfal zsaluzás, vasszerelés, betonozás. Járdaépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 102 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.17. 14:46
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.17. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:44. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.17. 14:44
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Aszfaltozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 14:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.17. 14:50
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfalépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.18. 10:03
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.18. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:01. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.18. 10:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfalépítés, a kritikus 150 m-es 80 cm-es szintkülönbségű kapubejárók pontos műszaki 
megoldását várjuk, addig készítjük elő a munkaterületet.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.19. 20:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 19 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.19. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 20:36. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.19. 20:36
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Támfalépítés, tereprendezés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.22.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.23. 08:58
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.22. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.23. 08:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.23. 09:00
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.23. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:58. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.23. 08:58
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 107 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.25. 09:07
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.24. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.25. 09:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31
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A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.25.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.25. 09:06
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.25. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:05. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.25. 09:05
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 109 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.26.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.26. 10:55
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.26. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:53. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.26. 10:53
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 Szántód-Kőröshegy-Kereki 

községek kerékpárút fejlesztése - Kereki; +000 - +000 sz.; Kereki 
kül-, és belterület

E-főnapló megnevezése: Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése - 
Kereki IV. rész

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 110 / 110 Készítés dátuma: 2023.05.30.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2023.05.30.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.30. 15:22
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Mérsékelt. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2023.05.30. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Dr. Jakab Ferenc (NÜJ:614661127) - online. Rögzítés időpont: 2023.05.30. 15:21
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS. Szöveg: 
Átadás előtti befejező munkák.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

 

 

Beruházás szerződéses összege - nettó:
























































































































































































































































































































































